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EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES DEL DISTRITO FEDERAL

VIGENTE; EN EL TÍTULO CUARTO “ DE LAS MANIFESTACIONES DE

CONSTRUCCIÓN Y DE LAS LICENCIAS D CONSTRUCCIÓN

ESPECIAL”, EN EL ARTÍCULO 51 DEL CAPÍTULO I Y EL ARTÍCULO 57

DEL CAPITULO II, DEFINEN EL TIPO DE MANIFESTACION DE

CONSTRUCCIÓN, LAS CUALES DE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

MANIFESTACIÓN DE CONSTRUCCIÓN TIPO A: EN REGISTRAR LA

CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN O MODIFICACIÓN DE

UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR HASTA DE 200 M2.

MANIFESTACIÓN DE CONSTRUCCIÓN TIPO B: PARA

USOS NO HABITACIONALES O MIXTOS DE HASTA 5,000 M2

O HASTA 10,000 M2 CON USO HABITACIONAL O PARA

VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ZONA DE RIESGO.

MANIFESTACIÓN DE CONSTRUCCIÓN TIPO C: PARA

USOS NO HABITACIONALES O MIXTOS DE MÁS DE 5,000

M2 O MÁS DE 10,000 M2 CON USO HABITACIONAL, O

CONSTRUCCIONES QUE REQUIERAN DE DICTAMEN DE

IMPACTO URBANO O URBANO AMBIENTAL.

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN ESPECIAL: PARA CONSTRUIR,

AMPLIAR, MODIFICAR, REPARAR, DEMOLER O DESMANTELAR UNA

OBRA EN SUELO DE CONSERVACIÓN, INSTALACIONES

SUBTERRÁNEAS O AÉREAS EN LA VÍA PÚBLICA, DEMOLICIONES,

EXCAVACIONES O CORTES DE PROFUNDIDAD MAYOR A UN METRO,

TAPIALES QUE INVADAN LA ACERA EN MÁS DE 0.5 M, OBRAS O

INSTALACIONES TEMPORALES.

T E C N I C A

Documento con el que se

acredite la propiedad

(escrituras del predio)

Identificación vigente del

propietario (IFE)

Constancia de no adeudo de

impuesto predial

Constancia de no adeudo de

derechos por servicio de agua

DICTAMEN FAVORABLE 

DE ESTUDIO DE IMPACTO 

URBANO

DICTAMEN FAVORABLE 

DE ESTUDIO DE IMPACTO 

AMBIENTAL

OPINION TECNICA 

FAVORABLE EN MATERIA 

DE PROTECCION CIVIL

TIEMPO DE EJECUCION: 

INMEDIATO

24 HRS – 48 HRS

DOCUMENTACION 

TECNICA 1er.

CONSTANCIA DE 

ALINEAMIENTO Y 

NÚMERO OFICIAL

TIPO 

C

MANIFESTACION DE 

CONSTRUCCION

CERTIFICADO ÚNICO DE 

ZONIFICACIÓN DE USO 

DE SUELO

Revisión de proyecto ejecutivo

integral arquitectónico, estructural y

de instalaciones.

Revisión de memorias descriptivas y

de calculo; arquitectónicas,

estructurales y de instalaciones.

Responsivas del DRO, C/SE Y C/I

(Art 36 del RCDF).

Libro de bitácora foliado y sellado

por la delegación. VIGENTE Y ACTUALIZADA

E J E M P L O:  C F E   E D I F I C I O   S E D E

VIGENCIA DE 1  A 3 AÑOS 

MAS PRORROGAS

DECLARATORIA DE 

CUMPLIMIENTO 

AMBIENTAL

ESTUDIO DE RIESGO Y 

VULNERABILIDAD

TÍTULO CUARTO

ART. 57

ART. 51

TIPO B

TIPO C

SECRETARIA DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA

5 DÍAS HÁBILES

ESTUDIO DE IMPACTO 

VIAL (PROYECTO)

APROBACION DE 

PROYECTO DE SISTEMA 

ALTERNATIVO

VENTANILLA UNICA

5 DÍAS HÁBILES

SECRETARIA DE 

MEDIO AMBIENTE 

15 DÍAS HÁBILES

SECRETARIA DE 

MOVILIDAD

30 DÍAS HÁBILES

Vo. Bo. DE LAS 

DEPENDENCIAS 

CORRESPONDIENTES 

(PEMEX, INAH, INBA) 

EN SU CASO 

SECRETARIA DE 

MEDIO AMBIENTE 

45 DÍAS HÁBILES

SECRETARIA DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA

20 DÍAS HÁBILES

PROTECCION CIVIL

15 DÍAS HÁBILES

D O C U M E N T A C I O N     P R E L I M I N A R

DICTAMEN DE 

FACTIBILIDAD DE 

SERVICIOS HIDRAULICOS

D I A G R A M A   D E   F L U J O

Vo. Bo. DE LAS 

DEPENDENCIAS EN 

CASO DE CONTAR CON 

INSTALACIONES 

ESPECIALES 

(EJEM. PEMEX)

PROTECCION CIVIL

15 DÍAS HÁBILES

DOCUMENTACION 

LEGAL

PEMEX

30 DÍAS HÁBILES

CONSULPRO OBTUVO LA MANIFESTACIÓN TIPO C PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO SEDE DIVISIONAL DE LA

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

EN CONTAMOS CON UN ESTILO PROPIO PARA EFECTUAR LA TRAMITOLOGIA INTEGRAL BASADO

EN TRES PRINCIPIOS BÁSICOS CALIDAD + TIEMPO + COSTO, ACTUALMENTE SE HAN TERMINADO 150

TRAMITES DESDE EL AÑO 2000, DICHO ESTILO SE DIVIDE EN LAS SIGUIENTES TRES ETAPAS:

DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO:
REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO INTEGRAL (ARQUITECTONICO, ESTRUCTURAL

Y DE INSTALACIONES), POR PARTE DEL DRO, C/SE Y C/I, DESDE EL INICIO DEL PROYECTO.

INTEGRACION Y ELABORACION DE LA DOCUMENTACION PRELIMINAR INTEGRAL.

TRAMITOLOGIA INTEGRAL

DESARROLLO DE LA OBRA:
VISITAS DE OBRA POR EL DRO, C/SE, C/I Y CDUyA.

RESOLUTIVO DE LOS ESTUDIOS DE IMPACTO URBANO Y AMBIENTAL (PDU).

TERMINACIÓN DE OBRA

DESARROLLO DE TERMINACIÓN DE OBRA:
TRAMITOLOGÍA DE TERMINACIÓN DE OBRA: AVISO DE TERMINACIÓN, Vo. Bo. DE OCUPACIÓN, ETC.)

1

4

2

3

Declaratoria de cumplimiento

ambiental

Estudio de impacto vial

Proyecto de sistema alternativo

Estudio de riesgo y

vulnerabilidad

Dictamen de factibilidad de

servicios hidráulicos

Vo. Bo. De proyecto, en caso

de contar con instalaciones

especiales

ARQ. PABLO GARCIA DEL VALLE Y BLANCO

COORDINADOR DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA:

Estudio de impacto ambiental

Estudio de impacto urbano

Estudio fe riesgo y vulnerabilidad

Vo. Bo. De proyecto, en caso de

contar con instalaciones

especiales

DURACIÓN DE TRÁMITE

10 DIAS HABILES

DOCUMENTACION 
PRELIMINAR

E S T I L O    C O N S U L P R O

TIPO 

B

DURACIÓN DE TRÁMITE

40 DIAS HABILES 

APROXIMADAMENTE

SISTEMA DE 

AGUAS DE LA 

CIUDAD DE MEX.

15 DÍAS HÁBILES

PEMEX

30 DÍAS HÁBILES

SISTEMA DE 

AGUAS DE LA 

CIUDAD DE MEX.

15 DÍAS HÁBILES
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Gerencia de Estudios y Proyectos 

L E G A L

T I P O   B T I P O   C

4 4

6

PARA LO ANTERIOR CONSULPRO EFECTUO 70 DOCUMENTOS DE LOS CUALES SE DERIBAN 51 TRAMITES

REALIZADOS POR CONSULPRO A CONSECUENCIA DE QUE LA CFE NO CONTABA CON LA DOCUMENTACION

PRELIMINAR VIGENTE Y ACTUALIZADO.

51 TRAMITES

EL PERIODO DE TRAMITOLOGIA

INTEGRAL TUVO UN PERIODO

APROXIMADO DE UN AÑOS, DANDO

COMIENZO EL DIA 14 DE AGOSTO DE

2013 Y FINALIZANDO CON LA

OBTENCION DE LA MANIFESTACION DE

CONSTRUCCION TIPO C, EL DIA 08 DE

AGOSTO DE 2014; A TRAVES DEL

ARTICULO 32 DEL RCDF.

1

2

3
14 DOCUMENTOS – 60 DIAS

TIPO C

T E C N I C A   S E G U N D A   E T A P A

12 DOCUMENTOS – 90 DIAS

NOTA TECNICA: el tiempo para el desarrollo de un Proyecto Ejecutivo

Integral depende el tipo de edificio y los metros cuadrados de construcción.

TIPO B

4

1er 

ETAPA

DOCUMENTACIÓN 

TÉCNICA

2DA PARTE

VIGENTE Y ACTUALIZADA

TRAMITES 
SIMULTANEOS

DICTAMEN DE 

FACTIBILIDAD DE 

SERVICIOS HIDRAULICOS

SISTEMA DE 

AGUAS DE LA 

CIUDAD DE MEX.

15 DÍAS HÁBILES

4

5

TRAMITES 
SIMULTANEOS

DOCUMENTACIÓN 

TECNICA 2DA ETAPA

60 DIAS HABILES 

APROXIMADAMENTE

TIEMPO TOTAL

100 DIAS HABILES 

APROXIMADAMENTE

DURACIÓN DE TRÁMITE

55 DIAS HABILES 

APROXIMADAMENTE

DOCUMENTACIÓN 

TECNICA 2DA ETAPA

90 DIAS HABILES 

APROXIMADAMENTE

TIPO B

DOCUMENTACION 

PRELIMINAR

ART 32

TIEMPO TOTAL

145 DIAS HABILES 

APROXIMADAMENTE

TIPO C

22

DOCUMENTOS

19

DOCUMENTOS

150

TRAMITES

DOCUMENTACION 

TECNICA 2da.


